Проект 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ II ЭТАПА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Мирновка на 150 мест по ул. Интернациональная Джанкойского района»

г. Симферополь		                        	 № ________			             «___» __________ 2026 г.

[bookmark: _Hlk536549410][bookmark: _Hlk536549445]Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», действующее от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице генерального директора Карасёва Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (сокращенное наименование ________________), в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
 с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), в соответствии с частью 66 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), распоряжением Главы Республики Крым от «____» _________ 2026 года № ____-рг «Об определении единственного подрядчика»  заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт),                                               о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
1.1. [bookmark: _Hlk174697776]Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется произвести окончание строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией по объекту, указанному в п. 1.2 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.
Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. 
Объект, законченный строительством - это объект, указанный в п. 1.2 Контракта, в отношении которого подписан акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (Приложение № 6 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта) Сторонами и получивший заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым (далее – ЗОС).
1.2. Описание Объекта:
Наименование объекта: «Строительство дошкольной образовательной организации в      с. Мирновка на 150 мест по ул. Интернациональная Джанкойского района».
[bookmark: _Hlk90642680]Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): Российская Федерация, Республика Крым, р-н Джанкойский, с. Мирновка, ул. Интернациональная, 39-б, кадастровые номера земельных участков: 90:03:140101:2572; 90:03:140101:2670; 90:03:140101:2691.
1.3. [bookmark: _Toc330559550][bookmark: _Toc340584021][bookmark: _Hlk45793060]Обязательства Подрядчика по строительству Объекта в соответствии с Контрактом признаются выполненными, а работы оконченными при получении Государственным заказчиком ЗОС и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.
1.4. [bookmark: sub_10034][bookmark: _Hlk40715251]Финансирование строительства Объекта осуществляется за счет средств: бюджета Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»).
1.5.  Право собственности на Объект возникает у субъекта Российской Федерации - Республики Крым.
1.6.  Идентификационный код закупки: 262910218742891020100100360014120414.
1.7. В целях обеспечения электронного документооборота при выполнении работ по строительству, Стороны согласовали электронное взаимодействие Сторон в виде использования электронных документов и (или) электронных образов документов в информационной системе управления проектами Государственного заказчика (ИСУП), а в случае, если Государственный заказчик и Подрядчик осуществляют свою деятельность в различных информационных системах, Подрядчик передает документы в информационную систему Государственного заказчика с применением программного обеспечения, имеющего функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с информационной системой Государственного заказчика (далее – ИС). Требования к электронным документам и (или) электронным образам документов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентами Государственного заказчика.

2. Цена Контракта
2.1. [bookmark: _Hlk40696751]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и составляет ___________ (________________), с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______% (_________) процента, а в случае если Контракт   заключается   с   лицами,  не   являющимися  в  соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  о  налогах и сборах плательщиками НДС,  цена  Контракта НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком. 
В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Государственного заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
2.1.1. [bookmark: _Hlk32478186]Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 
2.1.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования или изменения и невозможности выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, Государственный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Государственного заказчика.
2.1.3. Расчет цены Контракта определен в Смете контракта (Приложение № 1 к Контракту).
2.1.4. В цену Контракта, кроме указанного в п. 2.1 Контракта также включено, но не ограничено:
- стоимость всего объема Работ, определенного Контрактом и Приложениями;
[bookmark: _Hlk526246700]- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля;
- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе затраты на обеспечение сохранности принятых от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря;
- затраты на приобретение оборудования, мебели, инвентаря (при наличии) их установку, монтаж (при необходимости) и хранение;
- складские расходы;
- затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;
- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту;
[bookmark: _Hlk45178941]- стоимость затрат Подрядчика по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Государственному заказчику;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;
- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под нагрузкой и в холостую, при комплексном опробовании);
- затраты, связанные с выполнением технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля, акта комплексного опробования тепловых энергоустановок, а также технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий и энергетического паспорта;
- затраты на вынос осей здания в натуру и создание геодезической разбивочной основы;
- расходы на непредвиденные работы и затраты;
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
- затраты, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию;
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты, необходимые для получения ТУ и заключения договоров на присоединения объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения;
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с п. 1.1 Контракта по согласованию с Государственным заказчиком;
[bookmark: _Hlk45179483]- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации и (или) рабочей документации (при необходимости);
- затраты на прохождение государственной экспертизы, в том числе на получение заключение о достоверности определения сметной стоимости;
- затраты на проведение технических обследований/исследований; 
- затраты на экспертное и (или) проектное сопровождение;
- затраты, связанные с получением доступа к ИС, в том числе затраты, связанные с её использованием;
[bookmark: _Hlk526931157][bookmark: _Hlk40713028]- прочие расходы.
2.1.5. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в п. 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы. 
2.2. [bookmark: _Hlk40713526][bookmark: _Hlk32478328][bookmark: _Hlk40714777] Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной п. 2.1 Контракта, а Государственный заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  
2.3.  Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Государственным заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Государственного заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.
2.3.1. В случае отсутствия письменного согласия Государственного заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.
2.4. [bookmark: _Hlk5792699][bookmark: _Hlk32478355]Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ в соответствии со статьей 7 Контракта. 
Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанные в Смете контракта, предусмотренные для этих целей.
2.5. [bookmark: _Hlk45179562]Подрядчик дает согласие путем подписания Контракта на одностороннее удержание: 
2.5.1. [bookmark: _Hlk44659292]неустойки (штрафа, пени), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ в размере, определенном Государственным заказчиком, из сумм, подлежащих оплате по Контракту;
2.5.2. суммы неотработанного аванса из сумм, подлежащих оплате по Контракту в случае прекращения Контракта по любому основанию (в случае если аванс предусмотрен Контрактом).
2.5.3. [bookmark: _Hlk45793134]излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с пп. 5.1.12, 5.1.13 п.5.1 Контракта. 
2.6. [bookmark: _Hlk40713730][bookmark: _Hlk16182493]Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году и последующих при условии заключения Контракта на срок превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.7. При расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря:
- указанных в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимается к оплате в соответствии с установленными расценками ТССЦ;
- отсутствующих в ТССЦ принимается к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме, установленной Контрактом по фактической стоимости, определенной на основании счет-фактуры или товарной накладной или универсального передаточного документа или акта приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, но не выше стоимости указанной в Смете контракта.

3. [bookmark: sub_10036][bookmark: _Hlk32478386]Порядок оплаты
3.1. [bookmark: _Hlk40714410][bookmark: sub_10037]Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком II этапа заключительной части строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке. 
Первичные учетные документы, подтверждающие выполнение работ, составляются на основании Сметы контракта.
Порядок оформления и подписания акта о приемке выполненных работ установлен статьей 7 Контракта.   
3.1.1. Стоимость выполненного, принятого Государственным заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ]), определяется по формуле (2):
[image: ]
где:
[image: ] - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете контракта, руб.;
[image: ] - объем выполненных, принятых Государственного заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.
3.1.2. Стоимость выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

[image: ]
3.1.3. Оплата за декабрь соответствующего года производится до 25 декабря соответствующего года на основании представленных документов согласно п. 3.1 Контракта, представленных не позднее 15 декабря. Документы, представленные позднее 15 декабря, к оплате, по усмотрению Государственного заказчика, могут быть не приняты. 
3.2. [bookmark: _Hlk45179960][bookmark: _Hlk40714475][bookmark: sub_10039]Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии с проектной документацией.
[bookmark: _Hlk45179707]Досрочная сдача результатов Работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.
3.3. Выполненные работы оплачиваются Государственным заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год:
[bookmark: _Hlk40714533][bookmark: sub_10038]Сумма финансирования в 2026 году – _____ руб.
Сумма финансирования в 2027 году – ______ руб. 
Сумма финансирования в 2028 году – ______ руб. 
Сумма финансирования в 2029 году - _______руб.
3.3.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).
3.4. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика на счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства. 
3.5. Обязательство Государственного заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика, указанного в Контракте.
3.6. [bookmark: _Hlk45180001][bookmark: _Hlk147845119] Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 0,5 % от цены Контракта, указанной в п. 2.1 Контракта, в сумме _________ (___________) рублей ___копеек, но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год на реализацию Объекта. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику согласно счетам в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления счета, при условии наличия у Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться авансовые платежи.
В случае, если лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Государственного заказчика, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, выплата части такого авансового платежа в оставшемся размере осуществляется не позднее 1 февраля очередного финансового года за счет средств лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год на реализацию Объекта, без подтверждения выполнения работ в объеме ранее выплаченного авансового платежа.
Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту.
3.6. [bookmark: _Hlk16182670][bookmark: _Hlk91510097]1. Погашение суммы выданного аванса осуществляется путем зачета 0,5 % от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до полного погашения аванса.
 Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, являются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта смонтированного и (или) не монтируемого оборудования и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Государственным заказчиком. Данные документы предоставляются Подрядчиком Государственному заказчику в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта. 
3.6.2. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта. 
3.6.3. По запросу Государственного заказчика Подрядчик обязан передать документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в запросе. 
3.7. Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Государственным заказчиком в пределах стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде за минусом суммы аванса, подлежащей погашению согласно пп. 3.6.1 п. 3.6 Контракта,  на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2, КС-3, предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).  
3.8. [bookmark: _Hlk40715114]Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Государственным заказчиком в одностороннем порядке: 
3.8.1.  на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 11 Контракта, при условии перечисления Государственным заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта;
3.8.2. на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию (в случае если аванс предусмотрен Контрактом);
3.8.3. на сумму излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с пп. 5.1.12, 5.1.13 п. 5.1 Контракта. 
3.8.4. на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
3.9. [bookmark: _Hlk56696549][bookmark: _Hlk23411653] При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика. 
3.10. [bookmark: _Hlk16182749][bookmark: _Hlk23409126]В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика. 
3.11. [bookmark: _Hlk23406907]В случае не завершения Подрядчиком работ, в том числе строительно-монтажных, в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика возвратить сумму неотработанного аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).  
3.12. [bookmark: _Hlk15913166][bookmark: _Hlk45177582]В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного (непогашенного) аванса, в соответствии с пп. 3.9 - 3.11 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ, если иное не установлено соглашением Сторон (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).  
3.13. В случае, уменьшения ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства Объекта, которые влекут уменьшение цены Контракта, Государственный заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства Объекта, направленного Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном п. 21.1 Контракта для направления уведомлений. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Государственного заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Государственным заказчиком, возлагаются на Подрядчика.
3.14. В случае если при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам в соответствии с положениями Контракта, а полученная Подрядчиком экономия распределяется в полном объеме в пользу Государственного заказчика.  
 
4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в соответствии с Графиком II этапа заключительной части строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, Детализированным графиком II этапа заключительной части строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложения № 2.1 к Контракту и является неотъемлемой частью Контракта с даты утверждения дополнительным соглашением, совместно именуемые «Графики».
Начало работ – с даты заключения Контракта.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «30» апреля 2027 г.
[bookmark: _Hlk147411150]Получение ЗОС и подписание Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «30» июня 2027г.
4.2. Срок начала строительства Объекта, срок окончания строительства Объекта (конечный срок), промежуточные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов и/или этапов работ определены Графиками. 
4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной и рабочей документацией в сроки, установленные Графиками.
4.4. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Государственный заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
 
5. Права и обязанности Сторон
5.1.  Государственный заказчик вправе: 
5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.
5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Государственным заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Ведение указанных журналов ведется в электронной форме в соответствии с приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (далее - приказ Минстроя России №1026/пр). Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.
5.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и/или рабочей документации. 
5.1.6. Требовать надлежащего и своевременного исполнения обязательств по Контракту.
5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.1.9. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.
5.1.10. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.1.11. Государственный заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
5.1.12. [bookmark: _Hlk45180638][bookmark: _Hlk44666325]Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства).
5.1.13. Государственный заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, сумму неотработанного (непогашенного) аванса и ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), суммы убытков и штрафные санкции (при наличии ) расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Контракту
5.1.14. Государственный заказчик вправе в любое время потребовать предъявления оригиналов документов (в том числе подписанных документов на бумажном носителе), полученных и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, либо приложений к ним. Срок предоставления документов не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Государственного заказчика.
5.1.15. Осуществлять иные права, предоставленные Государственному заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. [bookmark: sub_100411][bookmark: _Hlk142127452][bookmark: _Hlk45180766][bookmark: sub_100415][bookmark: _Hlk42156746]В течение 45 (сорока пяти) дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку по форме Приложения 
№ 3 к Контракту (далее - акт  приема-передачи строительной площадки), а также документы, которые определены Приложением № 7 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи строительной площадки осуществить одно из следующих действий:   
в течение 10 (десяти) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи строительной площадки, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением №7 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи строительной площадки);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены Приложением № 7 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Государственного заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи строительной площадки.
5.2.2. [bookmark: sub_100414]В срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для строительства проектную документацию.
5.2.3. В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для строительства рабочую документацию, утвержденную в производство работ. 
5.2.4. Рассмотреть Детализированный график II этапа заключительной части строительно-монтажных работ. Детализированный график II этапа заключительной части строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.
5.2.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на утверждение и согласование программы работ на выполнение обследования технического состояния объекта и/или программы работ по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) в соответствии с пп.5.4.3 п. 5.4 Контракта, утвердить и передать Подрядчику по одному экземпляру указанных документов либо направить Подрядчику замечания к содержанию и (или) оформлению данных программ или одной из них с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней.
5.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заключения (отчета) о результатах работ по обследованию технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) рассмотреть указанное заключение (отчет) и в случае наличия замечаний направить Подрядчику мотивированный отказ. 
5.2.7. В срок и в порядке, установленные статьей 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). 
5.2.8. Производить освидетельствование скрытых работ.
5.2.9. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы контракта с учетом Графика II этапа заключительной части строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
5.2.10. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
5.2.11. Рассмотреть в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней, с момента получения акта о невозможности исполнения или о несоответствии документации с приложениями документов, согласовать его или направить мотивированный отказ в подписании. В случае направления мотивированного отказа работы по Контракту, в том числе в части, приостановленными не считаются.     
5.2.12. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Государственного заказчика.
5.2.13. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.2.14. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.2.15. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.2.16. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.17. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.18. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.19. [bookmark: _Hlk6995984]Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать от Государственного заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3.3. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в пп. 5.4.8 п. 5.4 Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту.
5.3.4. Обращаться к Государственному заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.
5.3.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.6. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. [bookmark: _Hlk42156835]Выполнить предусмотренные Контрактом Работы по строительству Объекта.
5.4.2. Выполнить Работы, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к Работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта: проектная документация и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта.
5.4.3. В течение 45 (сорока пяти) дней со дня заключения Контракта провести обследование технического состояния объекта и/или обследование несущих строительных конструкций здания (зданий). 
Программу работ на выполнение обследования технического состояния объекта и/или программу работ по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) в соответствии с СП 13-102-2003 сформировать и передать на согласование и утверждение Государственному заказчику в 2 (двух) экземплярах.
5.4.4. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.
5.4.5. В течение 5 (пяти) дней, следующих за днем получения от Государственного заказчика проекта  акта  приема-передачи  строительной  площадки,  а также документов,  которые  определены  Приложением  № 7 к  Контракту, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи строительной  площадки либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.  
Не направление подписанного акта приема-передачи строительной площадки либо мотивированного отказа в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний.  
5.4.6. Выполнить работы в соответствии с требованиями к строительству Объекта, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.
5.4.7. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства (в части действующей), а также в соответствии с иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: Регламент о передаче исполнительной документации в электронном виде в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденным приказом ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 01.02.2024 № 19.
5.4.8. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без привлечения других лиц работы в объеме не менее 50% от цены Контракта, выбранные Подрядчиком на основании пп. 5.3.3 п. 5.3 Контракта из утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, составляющих непосредственное содержание предмета Контракта:
[bookmark: _Hlk14963990][bookmark: _Hlk32478232]1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Инженерная защита территории
5. Свайные работы
6. Устройство фундаментов и оснований
7. Возведение несущих конструкций
8. Возведение наружных ограждающих конструкций
9. Устройство кровли
10. Фасадные работы
11. Внутренние отделочные работы
12. Устройство внутренних санитарно-технических систем
13. Устройство внутренних электротехнических систем
14. Устройство внутренних трубопроводных систем
15. Устройство внутренних слаботочных систем
16. Монтаж технологического оборудования
17. Пусконаладочные работы
18. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
19. Устройство наружных сетей канализации
20. Устройство наружных сетей водоснабжения
21. Устройство наружных сетей теплоснабжения
22. Устройство наружных сетей газоснабжения
23. Благоустройство
5.4.9. Получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, технические условия на временные присоединения в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.10. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи Государственным заказчиком необходимой для строительства рабочей документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Государственному заказчику, в соответствии с СП 48.13330.2019.
5.4.11. Передать Государственному заказчику выполненные Работы (результат работ), передать законченный строительством Объект в сроки, установленные Графиками.
5.4.12. В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить Государственному заказчику в форме электронных документов:
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица. 
[bookmark: _Hlk5721856]б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов согласно статье 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
в) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на строящемся объекте, соблюдение специального контроля, одновременно предоставляя на согласование Государственному заказчику Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режимах на Объекте, о чем направить Государственному заказчику в тот же срок официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Государственного заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные в надлежащем порядке.
[bookmark: _Hlk45181007]д) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам, подготовленными, в том числе, в соответствии с приказом Минстроя России №1026/пр.
5.4.13. [bookmark: _Hlk45181031][bookmark: _Hlk42157246]В течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления заключения (отчета) по обследованию технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) в соответствии с пп. 5.4.17 п.5.4 Контракта сформировать и согласовать с Государственным заказчиком:
а) Детализированный график II этапа заключительной части строительно-монтажных работ по форме Приложения № 2.1 к Контракту в 2 (двух) экземплярах.
[bookmark: _Hlk45181090]В течение срока, установленного настоящим пунктом, устранить замечания и передать Государственному заказчику Детализированный график II этапа заключительной части строительно-монтажных работ.
Детализированный график II этапа заключительной части строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью. 
[bookmark: _Hlk5721910]б) Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту по форме Приложения № 4 к Контракту в 2 (двух) экземплярах.  
Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, оформляется дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
5.4.14. [bookmark: _Hlk5722258][bookmark: _Hlk5722077]До начала выполнения Работ, не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения проектной и рабочей документации проверить переданную Государственным заказчиком проектную и рабочую документацию на предмет наличия недостатков.
5.4.15.  Разработать и предоставить Государственному заказчику утвержденный уполномоченным лицом Подрядчика проект производства работ (ППР) на все виды работ по объекту в соответствии с п. 6.14 СП 48.13330.2019, а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды, не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ. 
5.4.16. [bookmark: _Hlk94795059][bookmark: _Hlk189726214]Передать по окончании Работ Государственному заказчику оригинал рабочей документации в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесенными в нее надписями, сделанными лицами Подрядчика, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ рабочим чертежам рабочей документации или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, в соответствии с 
Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр.
5.4.17. [bookmark: _Hlk42158074][bookmark: _Hlk91516822]В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ по обследованию технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) сформировать, подписать и предоставить Государственному заказчику заключение (отчет) о результатах данных работ в 2 (двух) экземплярах в бумажном виде.
5.4.18. При получении мотивированного отказа с перечнем замечаний Государственного заказчика о результатах обследования технического состояния объекта и/или обследования несущих строительных конструкций здания (зданий) в течение 7 (семи) рабочих дней направляет исправленное заключение (отчета) о результатах обследования технического состояния объекта и/или обследования несущих строительных конструкций здания (зданий).
5.4.19. В случае установления неустранимых дефектов несущих строительных конструкций вместе с заключением (отчетом) о результатах работ по обследованию направляется акт о невозможности выполнения в соответствии с пп. 5.4.70 п. 5.4 Контракта.
5.4.20. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию информацию о ходе строительства Объекта по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.
5.4.21. [bookmark: _Hlk45181202][bookmark: _Hlk42157389][bookmark: _Hlk25244221]По требованию Государственного заказчика разрабатывать на основании утвержденного Детализированного графика II этапа заключительной части строительно-монтажных работ и согласовывать с Государственным заказчиком недельные графики II этапа заключительной части строительно-монтажных работ на следующий месяц по форме Приложения №5 к Контракту.
5.4.22. [bookmark: _Hlk45181232]По требованию Государственного заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с детализированным и (или) недельным графиком II этапа заключительной части строительно-монтажных работ в электронном формате разработки на электронную почту Государственного заказчика. По письменному запросу Государственного заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
5.4.23. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде со строительной площадки. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.
5.4.24. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Государственного заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
5.4.25. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
5.4.26. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Государственного заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и  контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 
5.4.27. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики. 
5.4.28. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 
5.4.29. Произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, геодезическую разбивочную основу.
Передавать по окончании Работ Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительно-монтажных Работ и сохраняемых до их окончания.
5.4.30. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС. 
5.4.31. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 
5.4.32. Получить разрешение на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.33. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном статьей 6 Контракта.
5.4.34. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.
5.4.35. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
5.4.36. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Государственного заказчика.
5.4.37. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей документации и условий Контракта.
5.4.38. [bookmark: _Hlk42157524]Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Для осуществления контроля в том числе беспрепятственно допускать представителей Государственного заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе исполнения Контракта.
5.4.39. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
5.4.40. [bookmark: _Hlk42157585]Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
Обеспечить поставку необходимых для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке, их установку, монтаж, наладку и хранение.
5.4.41. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.
5.4.42. Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
5.4.43. Ежедневно производить записи в общем журнале работ, специальных журналах производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Журналы учета производства работ представлять представителям Государственного заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
5.4.44. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.4.45. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.
5.4.46. В случае если Государственный заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик. 
5.4.47. [bookmark: _Hlk45181299]Известить Государственного заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика и (или) авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Государственного заказчика и (или) авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.
5.4.48. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы.
Подрядчик, не предупредивший Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Государственного заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.4.49. [bookmark: _Hlk42157767]Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления, с последующим вывозом на специализированные полигоны. 
Подрядчик обязуется заключить со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов, в том числе договор по вывозу строительного мусора и ТКО, не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контакта.
Подрядчик обязуется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. Мероприятия в области обращения с отходами, по охране окружающей среды, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, иные расходы осуществляются силами и за счет Подрядчика. 
Подрядчик обязуется согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
5.4.50. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства Объекта освободить строительную площадку (земельный участок) от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления. 
[bookmark: _Hlk25244547]Также в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан обеспечить уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить акт о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства. 
В случае не направления Подрядчиком акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Государственный заказчик составляет указанный акт в одностороннем порядке.  
5.4.51. [bookmark: _Hlk42157957]Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, повреждений или гибели имущества и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.52. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.
5.4.53. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Государственного заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.
5.4.54. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  
5.4.55. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.56. Информировать Государственного заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой организации. 
По требованию Государственного заказчика и в соответствии с ним передать ему оригиналы проектной, рабочей документации, в том числе рабочую документацию в соответствии с пп. 5.4.16 п. 5.4 Контракта, на бумажном носителе, а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы (в форме электронных документов и в формате разработки) при досрочном прекращении Контракта в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. 
5.4.57. Обеспечить Государственного заказчика необходимыми офисными помещениями для размещения его персонала на территории строительной площадки в соответствии с нормами, установленными проектной и рабочей документациями для временных зданий и сооружений, а также офисным оборудованием для осуществления контроля.
5.4.58. Предоставить Государственному заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры. 
5.4.59. [bookmark: _Hlk45181381]Обеспечить организацию и осуществление видеонаблюдения на Объекте с выводом видеосигнала в срок не позднее 20 дней с момента подписания Контракта в целях обеспечения контроля за ходом строительства в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» и предоставить круглосуточный доступ посредством прямой ссылки к видеонаблюдению Государственному заказчику, за собственные средства, с возможностью удалённого доступа в соответствии с согласованной не позднее 7 дней с момента подписания Контракта Государственным заказчиком схемой расположения видеокамер и количества точек доступа видеонаблюдения. Дополнительно установить стационарно на верхней точке строительной площадки уличную IP камеру (до завершения всех строительно-монтажных работ видеокамера не должна перемещаться) с ведением архивной записи (с последующем направлением на сервер Министерства строительства и архитектуры Республики Крым) в дневное время с форматом сьемки Full Hd, разрешением 1920*1080 точек, частотой кадров не менее 24 в секунду, регистратором, двумя накопителями на жестких магнитных дисках, емкостью не менее 2 Терабайта, источником бесперебойного питания, коммутатором, маршрутизатором, шкафом наружного исполнения.  
5.4.60. [bookmark: _Hlk42158017]Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
5.4.61. По требованию Государственного заказчика возвратить сумму излишне уплаченных денежных средств и полученных Подрядчиком в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком
5.4.62. В срок не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения оснований для возврата части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств направить Государственному заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения.
5.4.63. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления и подписания акта об устранении выявленных недостатков в соответствии с пп. 7.4.6 п. 7.4 Контракта.
5.4.64. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
5.4.65. [bookmark: _Hlk45181443]Передать Государственному заказчику в форме электронных документов исполнительную документацию на выполненные работы, а также рабочую документацию в соответствии с пп. 5.4.16 п. 5.4 Контракта на бумажном носителе, в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.4.66. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом:
5.4.66.1. Выполнение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования и систем (индивидуальных испытаний) производится силами Подрядчика, в том числе субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски (СРО, лицензии, аккредитации и пр.), а также аттестованными специалистами, при наличии соответствующих приказов о назначении. При испытаниях используются инструменты и оборудование, имеющую поверку. 
5.4.66.2. Для обеспечения гарантии устанавливаемого оборудования Подрядчик за свой счет привлекает шефмонтажные организации для монтажа, пуско-наладки, испытаний или сдачи в эксплуатацию оборудования при наличии указаний в договорах поставки Подрядчика или документации производителя.
5.4.66.3. [bookmark: _Hlk45181496]При необходимости при производстве индивидуальных испытаний Подрядчик разрабатывает программу испытаний, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды и согласовывает ее с соответствующими органами. При этом производимые работы должны соответствовать согласованной программе.
5.4.66.4. По результатам ПНР и испытаний Подрядчик оформляет документацию в виде технических отчетов, заключений, либо отдельных документов (актов, протоколов) с однозначными выводами о годности работоспособности оборудования и систем в соответствии с действующим законодательством и требованиями стандартов. 
5.4.66.5. Подрядчик предоставляет инструкции по эксплуатации оборудования и систем согласно требованиям действующих стандартов. 
5.4.66.6. Государственный заказчик имеет право присутствовать на испытаниях. При этом Подрядчик обязан за 3 (три) дня до начала испытаний уведомить Государственного заказчика о начале соответствующих испытаний. Государственный заказчик вправе проверить результаты индивидуальных испытаний регистрационно по предоставленной документации организацией, производящей работы. 
5.4.66.7. Государственный заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан произвести повторные испытания любого оборудования или системы за свой счет, при наличии обоснованных замечаний по результатам проверки.
5.4.66.8. После непосредственных испытаний, а также на основании представленной документации по результатам проведенных испытаний оборудования и систем при отсутствии замечаний рабочая комиссия на итоговой проверке подписывает акты приемки оборудования после индивидуального испытания по форме М СП 68.13330.2017.
5.4.66.9. Документы, оформленные по результатам пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования в рамках пп. 5.4.66.1-5.4.66.8 п. 5.4.66 Контракта направляются Подрядчиком Государственному заказчику в форме электронных документов.
5.4.67. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
5.4.68. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
5.4.69. В целях реализации Контракта и ввода Объекта в эксплуатацию принять от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей и обеспечить сохранность всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря и нести ответственность за не сохранность вышеуказанных материалов, оборудования и инвентаря до даты приемки законченного строительством Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта Государственным заказчиком.
5.4.70. [bookmark: _Hlk25760910]Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной и (или) сметной документации законодательству Российской Федерации и (или) фактическим обстоятельствам направить для подписания Государственному заказчику акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации условиям для получения ЗОС с приложениями документов, обосновывающих такую невозможность или несоответствие. 
5.4.71. [bookmark: _Hlk44680977][bookmark: _Hlk45181584]По требованию Государственного заказчика, осуществить корректировку проектной и (или) сметной и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставить положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости или обеспечить проектное и (или) экспертное сопровождение. 
5.4.72. Направить в адрес Государственного заказчика, необходимую и достаточную, откорректированную проектную и (или) сметную документацию, имеющие положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости и (или) откорректированную рабочую документации, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, для получения ЗОС, а также соответствующую условиям обеспечения расчетного срока эксплуатации Объекта. 
5.4.73. В случае подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, при наличии неотработанного аванса, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Государственного заказчика, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика (в случае если Контрактом предусмотрен аванс).
5.4.74. Подрядчик обязан подписать и направить Государственному заказчику итоговый акт сверки взаиморасчетов по Контракту в течение 3 (трех) дней с даты его получения от Государственного заказчика.
5.4.75. [bookmark: _Hlk118134247]При расторжении Контракта до окончания работ передать Государственному заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Государственного заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Государственному заказчику.
5.4.76. Обеспечить использование ИС в соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентами Государственного заказчика.
5.4.77. Обеспечить ведение (в том числе согласование с Государственным заказчиком, представителем осуществляющим функции строительного контроля на Объекте) исполнительной документации в форме электронных документов с применением программного обеспечения, имеющего функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП в порядке, установленном приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Регламентом о передаче исполнительной документации в электронном виде в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденным приказом ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 01.02.2024 № 19.
5.4.78. Своими силами и средствами, без возмещения Государственным заказчиком, обеспечить своевременную передачу Государственному заказчику документов, предусмотренных Контрактом, в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, с использованием ИС.
5.4.79. Принимать организационные и технические меры защиты информации в рамках законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности при осуществлении электронного взаимодействия.
5.4.80. Обеспечить корректное, качественное и своевременное формирование документации в ИС, не допуская искажения, фальсификации и иного несоответствия документации, передаваемой Государственному заказчику, в том числе при предоставлении электронных образов документов, оригиналам документов на бумажном носителе, а равно фактическим обстоятельствам и объемам работ.
5.4.81. Обеспечить выполнение всех мероприятий по охране труда работников лица, осуществляющего авторский надзор, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.4.82. Подрядчик обязан предоставлять следующую информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракты (договоры) с соисполнителями, субподрядчиками в целях исполнения Контракта:
- наименование (полное и сокращенное);
- местонахождение;
- ИНН;
- КПП;
- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
5.4.83. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик не вправе:
5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта. 
5.5.2. Приступать к строительным работам до наличия утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.
5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей документации.
5.5.5. Без письменного согласия Государственного заказчика уступать и передавать в залог права требований по денежным обязательствам, основанным на Контракте.
5.5.6. Ссылаться на отсутствие подключения к ИС или ее ненадлежащую работу, если не докажет, что она не внедрена/не функционирует по причинам, не зависящим от Подрядчика.

6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования, 
а также результатов выполненных работ
6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального строительства.
Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, мебели, инвентаря, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Государственным заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.
Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Государственного заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
Подрядчик обязуется уведомлять Государственного заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.
6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
6.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.
6.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки, законченного строительством Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Государственному заказчику после подписания им указанного акта.

7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта
7.1. [bookmark: _Hlk32478471][bookmark: _Hlk42158200]Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. 
7.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
7.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта.
7.4. [bookmark: sub_10082][bookmark: _Hlk32478499]Порядок приемки выполненных работ:
7.4.1. При завершении отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками, Подрядчик обязан не позднее 10 числа текущего месяца письменно уведомить Государственного заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Государственного заказчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:
- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 3 (трех) экземплярах. В указанном акте реквизиты, относящиеся к единичным расценкам (гр. 4 «Номер единичной расценки»), не заполняются, в ней проставляется прочерк. В графе 2 («Номер позиции по смете») и графе 7 («Выполнено работ; цена за единицу, руб.») проставляются реквизиты из Сметы контракта;
- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах; 
[bookmark: _Hlk5731060]- акты на монтируемое и не монтируемое оборудование по утвержденной Государственным заказчиком форме в 3 (трех) экземплярах;
- комплект  исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Контрактом и Регламентом о передаче исполнительной документации в электронном виде в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденным приказом ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 01.02.2024 № 19, в форме электронных документов с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами; 
- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (в формате разработки);
[bookmark: _Hlk45181631][bookmark: _Hlk44933284][bookmark: sub_10083][bookmark: _Hlk42158373]- товарные накладные или универсальный передаточный документ или акт о приемке выполненных работ, подтверждающие стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) при исполнении Контракта, в том числе не требующего выполнения работ по его монтажу и оформленные в установленном порядке (при расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря).
- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости). 
7.4.2. Государственный заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пп.7.4.1 п. 7.4 Контракта:
- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей документации; 
[bookmark: _Hlk5731182]- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.
[bookmark: _Hlk5731199]7.4.3. Подрядчик за свой счет и в указанный Государственным заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Государственным заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня получения от Государственного заказчика уведомления.
[bookmark: _Hlk5731313][bookmark: _Hlk45181795]7.4.4. Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Государственного заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Государственного заказчика подписать акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 последним направляется мотивированный отказ в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.
[bookmark: _Hlk5731371][bookmark: sub_10085]7.4.5. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания Государственным заказчиком соответствующей исполнительной документации и приемки каждого предыдущего вида работ.
[bookmark: _Hlk161391428]7.4.6. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пп. 7.4.1 п. 7.4 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Государственным заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пп. 7.4.2, 7.4.3 п. 7.4 Контракта, повторно рассматриваются Государственным заказчиком. По результатам устранения недостатков Сторонами составляется и подписывается акт об устранении выявленных недостатков.
[bookmark: sub_10086]7.4.7. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при необходимости) и дату их составления.
[bookmark: sub_10087][bookmark: _Hlk5731429]7.4.8. К моменту передачи Государственному заказчику любого отчетного документа (в том числе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Государственного заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Государственного заказчика и (или) документы, не подписанные Сторонами, Государственным заказчиком не принимаются.
[bookmark: sub_10088][bookmark: _Hlk161391516]7.4.9. После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных Контрактом и проектной документацией, в срок, установленный в п. 4.1 Контракта, Подрядчик направляет Государственному заказчику заявление по приложению А (далее – Заявление), справки по приложениям Б и В СП 68.13330.2017, а также акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, подписанные со своей стороны. 
[bookmark: _Hlk94795036]7.4.10. Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее чем за 10 (десять) дней до подачи Заявления, полностью передать документацию согласно СП 68.13330.2017 и СП 48.13330.2019, в составе и объеме необходимом для получения ЗОС, подписанную всеми участниками строительства, рабочую документацию в соответствии с пп. 5.4.16 п. 5.4 Контракта, на бумажном носителе, а также иную документацию Государственному заказчику, необходимую для получения Государственным заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.4.11. До подачи Заявления Подрядчиком должны быть:
·  составлены и согласованы с уполномоченными органами исполнительные чертежи подземных сетей;
· получены документы, подтверждающие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 
· получены разрешения на пуск в эксплуатацию энергоустановок; 
· проведены пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексные опробования оборудования и систем, оформлены их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.
[bookmark: sub_10810]7.4.12. Государственный заказчик рассматривает документы, указанные в пп. 7.4.9-7.4.11 
п. 7.4 Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявления. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, а также экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
7.4.13. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний рабочей комиссии Государственный заказчик подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. 
[bookmark: sub_10811]7.4.14. После подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме 
КС-11 Государственный заказчик направляет извещение об окончании строительства Объекта в орган Государственного строительного надзора. 
[bookmark: sub_10812]7.4.15. Подрядчик за свой счет в сроки, установленные органом Государственного строительного надзора и других уполномоченных органов, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, которые послужили основанием для отказа в выдаче ЗОС.
[bookmark: sub_10813][bookmark: _Hlk44667644]7.4.16. В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Государственный заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ. 
7.4.17. После получения ЗОС Подрядчик направляет Государственному заказчику для подписания Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта и одновременно предоставляет обеспечение гарантийных обязательств. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) дней рассматривает его, при наличии замечаний направляет мотивированный отказ с указанием сроков устранения недостатков или подписывает представленный акт. 
[bookmark: sub_10815][bookmark: _Hlk45796320]7.4.18. Объект признается построенным, а работы оконченными со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и при наличии ЗОС.
7.4.19. До момента признания объекта построенным затраты, связанные с эксплуатацией строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования, несет Подрядчик.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ
8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение строительства Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией. 
8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Государственному заказчику до приемки им выполненных работ.
8.4. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
8.5. Подрядчик не вправе без согласования с Государственным заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы. 
8.6. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с Государственным заказчиком при условии, что:
8.6.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией;
8.6.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.
8.7. Подрядчик осуществляет обеспечение поставки необходимых для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке.
8.7.1. Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом приобретаются Подрядчиком при условии согласования номенклатуры и сроков приобретения с Государственным заказчиком, если номенклатура и сроки не определены Контрактом. В противном случае Государственный заказчик имеет право не принимать к оплате оборудование, мебель и инвентарь, закупленное без согласования с Государственным заказчиком. 
8.7.2. В ходе исполнения данного условия по согласованию Государственного заказчика с Подрядчиком допускается поставка оборудования, мебели и инвентаря качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Контракте. 
8.7.3. Подрядчик обязуется поставить новое оборудование, мебель и инвентарь, то есть те, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Все поставляемые для строительства оборудование, мебель и инвентарь должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
8.7.4. [bookmark: _Hlk43475051]Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом приобретаются Подрядчиком с учетом требований (запретов, ограничений и пр.) для закупки отдельных товаров, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе для происходящих из иностранных государств, действующим на дату приобретения. Перечень таких товаров согласовывается Сторонами дополнительным соглашением к Контракту на дату приобретения.
8.7.5. В случае выявления несоответствия поставленного оборудования, выполненных и переданных Государственному заказчику строительно-монтажных, пусконаладочных работ утвержденной проектной документации, либо иных недостатков по Контракту, Государственный заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ, в котором оговаривает обнаруженные при приемке недостатки с указанием сроков устранения недостатков Подрядчиком. При этом, Государственный заказчик имеет право действовать в рамках гражданского законодательства.
8.8. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ; 
в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам. 
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
8.9. Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной или сметной документации законодательству Российской Федерации и Сторонами  подписан акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации для получения ЗОС Подрядчик осуществляет корректировку проектной и (или) сметной  и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и в случаях установленных законодательством Российской Федерации предоставляет положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости,  в случаях установленных законодательством Российской Федерации или обеспечивает проектное и (или) экспертное сопровождение.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. [bookmark: _Hlk106638131][bookmark: _Hlk106638204]Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ.
9.2. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены 
Законом №44-ФЗ, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном Законом №44-ФЗ, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
9.3. В том числе изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается:
9.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
[bookmark: _Hlk14960069]9.3.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
9.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
9.4. Контракт может быть расторгнут:
9.4.1. по соглашению Сторон;
9.4.2. по решению суда;
9.4.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
9.5.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.5.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk90042252]9.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
9.7. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
[bookmark: _Hlk15912575]9.7.1. в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по Контракту, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
9.7.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.7.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Государственный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.7.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Государственным заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.7.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Государственного заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
[bookmark: _Hlk90045726]9.8. Государственный заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственным заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk91519166][bookmark: _Hlk90039628][bookmark: _Hlk91519344]9.9. В случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Государственный заказчик направляет (передает) такое решение Подрядчику в порядке, установленном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
9.10. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.11. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk90039686]9.12. В случае отмены Государственным заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона №44-ФЗ.
9.13. Государственный заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
[bookmark: _Hlk90039810]9.15. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Подрядчик направляет (передает) такое решение Государственному заказчику в порядке, установленном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
9.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.19. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Сторонами, предпринять следующие действия:
9.19.1. передать Государственному заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 9.19 Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Государственным заказчиком несет Подрядчик;
9.19.2. передать Государственному заказчику проектную и рабочую документацию, в том числе в соответствии с пп. 5.4.16 п. 5.4 Контракта, на бумажном носителе, иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты в форме электронных документов и в формате разработки;
9.19.3. передать Государственному заказчику в форме электронных документов исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в соответствии с пп. 5.4.75 п. 5.4 Контракта;
9.19.4. предоставить обеспечение гарантийных обязательств, в соответствии с пп. 14.2.1 
п. 14.2 Контракта на срок 5 (пять) лет с момента прекращения или расторжения Контракта; 
9.19.5. иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его расторжения.
9.20. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.
Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
9.21. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и оплатить штрафные санкции в соответствии со статьей 395 ГК РФ не позднее 5 (пяти) рабочих дней  после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика.

10. Гарантии качества и гарантийные обязательства.
10.1. [bookmark: _Hlk42158770]Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с момента подписания Акта сдачи – приемки законченного строительством объекта.
Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
10.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Государственным заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. При этом оформление каких-либо документов (соглашений, требований, уведомлений и проч.) не требуется.
10.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
10.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
10.5. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Государственный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений. 
10.6. Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом. 
10.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Государственный заказчик вправе в течение 2 (двух) рабочих дней после истечения срока, установленного пунктом 10.6 Контракта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
10.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Государственного заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
10.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
10.10. [bookmark: _Hlk56696862]Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
10.11. Акт выявленных недостатков и требование Государственного заказчика являются документами, подтверждающие наступление гарантийного случая. 

11. [bookmark: _Hlk6570487]Ответственность Сторон
11.1. [bookmark: _Hlk42158835][bookmark: _Hlk42159030]За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, в том числе за нарушение начального, конечного, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.2. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) работ, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, составляет более 7 (семи) дней, такие нарушения признаются существенными.
11.3. [bookmark: _Hlk11337728][bookmark: _Hlk16674081]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен ____ процентам цены Контракта (этапа)[footnoteRef:1]. (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа). [1:  Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
] 

[bookmark: _Hlk6567939][bookmark: _Hlk3546232]Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками и имеющих определенную в Смете контракта стоимость.
11.4. [bookmark: _Hlk11338071]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ рублей 00 копеек [footnoteRef:2]. [2:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.5. [bookmark: _Hlk16234738][bookmark: _Hlk11338140]За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет _______ рублей 00 копеек [footnoteRef:3]. [3:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.7. [bookmark: _Hlk37932751][bookmark: _Hlk16234760][bookmark: _Hlk37930926]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.8.  В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.10. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, указанным Государственным заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Государственному заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа.
11.11. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
11.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.13. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму неустойки (штрафа, пени) в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 ГК РФ, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со статьей 14 Контракта. 
11.14. В случае если Государственный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
11.15. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
11.16. Подрядчик возмещает в полном объеме Государственному заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
11.17.  За непредоставление информации, указанной в п. 15.2 Контракта, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (данное условие применятся при размере начальной (максимальной) цены контракта 100 млн. рублей и более).
11.18. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
12.3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. [bookmark: _Hlk42159110][bookmark: bookmark19]Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны могут провести переговоры с целью принятия решения о расторжении Контракта.
13. Разрешение споров и разногласий
13.1. [bookmark: _Hlk56696934][bookmark: bookmark24]При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
13.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта. 
13.3. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.
13.4. Все неурегулированные разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.
13.5. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
13.6. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
13.7. Претензионные письма направляются Сторонами в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в статье 21 Контракта.
Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.8. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.
13.9. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 (двадцати) дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.10. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.
13.11. Контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. [bookmark: _Hlk90045929][bookmark: _Hlk11341342]Обеспечение исполнения обязательств по контракту, гарантийных обязательств
14.1. [bookmark: _Hlk40876195]Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. 
[bookmark: _Hlk11338469]Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
14.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта равен 0,5 % от начальной максимальной цены Контракта в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ. 
В случае, если Контрактом предусмотрена выплата аванса обеспечение исполнения Контракта должно быть не менее суммы аванса, в том числе в случае изменения его размера в сторону увеличения, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ.
Размер обеспечения исполнения Контракта с учетом настоящего пункта составляет ______(____) рублей___ копеек. 
14.1.2. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в порядке, установленном действующим законодательством.
14.2. Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, в соответствии с пп. 7.4.17 п. 7.4 Контракта, установленных статьей 10 Контракта. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
14.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 1 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет ______(____) рублей___ копеек.  
14.3. [bookmark: _Hlk13750140]Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
14.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:
[bookmark: _Hlk23932125]Получатель: 
[bookmark: _Hlk23147494]Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», 
л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК: 81700000000000000510
Банк: ОКЦ № 7 ЮГУ Банка России // УФК по Республике Крым, г. Симферополь
БИК: 013510002
ОГРН: 1159102101454
ИНН: 9102187428
КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001
Назначение платежа: «/ИКЗ 262910218742891020100100360014120414 / Обеспечение исполнения государственного контракта».
или
Назначение платежа: «/ИКЗ 262910218742891020100100360014120414 /Обеспечение гарантийных обязательств по государственному контракту от «___» ________ ________ № ____________».
14.4.1. [bookmark: _Hlk13837879][bookmark: _Hlk11420340]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту. 
14.4.2. [bookmark: _Hlk32400133]по заявлению Подрядчика ему возвращаются части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа). 
14.4.3. [bookmark: _Hlk13750182]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств на основании заявления Подрядчика.
14.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств в форме независимой гарантии устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, условиями документации о закупке или проектом контракта, заключаемого с единственным подрядчиком.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено гарантом до истечения срока действия независимой гарантии.
[bookmark: _Hlk15911882][bookmark: _Hlk16234848]Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают гаранта от обязательств по гарантии.
Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе: 
- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом; 
- обязательства уплатить суммы убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;
- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
14.6. [bookmark: _Hlk11338627][bookmark: _Hlk13750252]В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п. 14.9 Контракта.
[bookmark: _Hlk14964463]За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 11.7 Контракта.
14.7. Если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного п. 14.6 Контракта, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту. 
[bookmark: _Hlk15911964]Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
[bookmark: _Hlk23409994]За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 11.7 Контракта.
[bookmark: _Hlk11338600]14.8. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, указанных в пп. 14.6, 14.7 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
14.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk42159277]Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии со статьей 11 Контракта, а также приемки Государственным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
14.10. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика.
14.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и гарантийных обязательств обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств переходит Государственному заказчику.
14.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ
15.1. [bookmark: _Hlk78378031]Подрядчик обязан письменно уведомлять Государственного заказчика о привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 (пяти) дней с момента получения требования.
15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Государственному заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
15.3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.
15.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

16. Антидемпинговые меры
16.1. [bookmark: _Hlk40889286]Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в пп.14.1.1 п.14.1 Контракта. 
16.2. Обеспечение, указанное в п. 16.3 Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.
16.3. В случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения контракта составляет ______(____) рублей___ копеек.
16.4. [bookmark: _Hlk11421000]Если Контрактом предусмотрена выплата аванса и Контракт заключен в соответствии с п. 16.1 Контракта, выплата аванса не производится.
16.5. Данная статья Контракта применяется в случае определения Подрядчика конкурентными способами. 

17. Вступление контракта в силу, срок действия контракта
17.1. [bookmark: _Hlk42159374]Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует                                    до «31» марта 2029 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

18. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя
18.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.
[bookmark: _Toc55791997]После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Государственному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

19. Права на результаты интеллектуальной деятельности
19.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик.
19.2. В случае предъявления к Государственному заказчику и (или) субъекту Российской Федерации - Республике Крым третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Государственным заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации - Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Государственного заказчика и (или) субъекта Российской Федерации - Республики Крым решения суда возместить Государственному заказчику и (или) субъекту Российской Федерации - Республике Крым убытки.
19.3. Подрядчик гарантирует, что:
- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);
- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
19.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации - Республике Крым.
19.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации - Республики Крым, от имени которой(ого) выступает Государственный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
19.6. Днем передачи исключительных прав субъекту Российской Федерации - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

20. [bookmark: _Hlk5789018]Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка.
20.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п. 20.3 Контракта.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением, а также в случаях, когда такая информация содержится в единой информационной системе и является общедоступной. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
20.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
20.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
20.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 20.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 20.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
20.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
20.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет 
20.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
п. 20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

21. Другие условия Контракта
21.1. [bookmark: _Hlk532382413][bookmark: _Hlk40887063]Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
- дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.  
Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления. 
21.2. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом, имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства
21.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Государственным заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых Законом № 44-ФЗ установлен иной порядок обмена такими документами.
21.4. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
21.5. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Государственным заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.
21.6. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
21.7. Подрядчик изучил все материалы контракта, Регламенты Государственного заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. 
21.8. Об изменении адресов и реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
21.9. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
21.10. В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в ИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно владельцем сертификата.
21.11. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

22. Казначейское сопровождение по контракту
[bookmark: _Hlk95758797][bookmark: _Hlk59885249][bookmark: _Hlk78387923]22.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), федеральным законом                                         о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и нормативными правовыми актами, направленными на его реализацию.
Расчеты (далее-Целевые средства) по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 28.11.2025 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году»,  Федеральным законом от 28.11.2025 № 426-ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее – Правила казначейского сопровождения), постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2024 № 1752                    «О порядке перечисления в 2025 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях» (далее - постановление Правительства РФ от 11.12.2024 № 1752), приказом Минфина России  от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств» (далее – Порядок №205н), приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)» (далее – Порядок №210н), приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» (далее – Порядок санкционирования).
22.2. Операции по зачислению и списанию Целевых средств подлежат отражению на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Перечисление Целевых средств осуществляется на открытый Подрядчиком лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.
В соответствии с Правилами казначейского сопровождения, для указанного счета устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации участнику казначейского сопровождения, за исключением:
оплаты обязательств участника казначейского сопровождения в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
[bookmark: Par4]оплаты обязательств участника казначейского сопровождения по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате участника казначейского сопровождения, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
оплаты фактически поставленных участником казначейского сопровождения товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если участник казначейского сопровождения не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - поставщиков товаров, работ, услуг,  а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее - документы-основания);
возмещения произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов), если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов); 
оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;
- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 БК РФ соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.
Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований, в том числе сформированных в форме электронных документов  и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования.
Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком                     № 205н.
22.3. Подрядчик обязан:
- открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком № 210н; 
- предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования, в том числе утвержденные Государственным заказчиком Сведения об операциях с целевыми средствами (код формы по ОКУД 0501213) согласно Приложению № 1 к Порядку санкционирования и документы, предусмотренные абзацем пятым пункта 20 Порядка санкционирования, а именно документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- указывать в заключаемых им договорах, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком № 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые соисполнителями;
-указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.
22.4. При заключении с соисполнителями, субподрядчиками контрактов (договоров) на сумму более 3 000,0 тыс. рублей в целях исполнения Контракта указанные соисполнители, субподрядчики обязаны открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения. В контракты (договоры), заключаемые с соисполнителями, субподрядчиками в целях исполнения Контракта, должны включаться условия, указанные в Правилах казначейского сопровождения.
22.5. В 2026 году при казначейском сопровождении целевых средств, предоставляемых на основании контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения товаров в рамках исполнения Контракта, перечисление средств по таким контрактам (договорам) осуществляется в установленном постановлением Правительства РФ от 11.12.2024 № 1752 порядке с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам товаров в кредитных организациях, при представлении заказчиками по таким контрактам (договорам) в территориальные органы Федерального казначейства документов, подтверждающих поставку товаров.
22.6. В 2026 году при казначейском сопровождении средств перечисление авансовых платежей по контрактам (договорам), указанным в п.22.5 Контракта, заключаемым в целях приобретения строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в проектную документацию на строительство  (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, осуществляется в установленном постановлением Правительства РФ от 11.12.2024 № 1752 порядке с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях, на основании перечня строительных материалов и оборудования, включенных в проектную документацию на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, представленного в территориальный орган Федерального казначейства в порядке и по форме, которые установлены Правительством Российской Федерации.
22.7. Перечисление средств в порядке, предусмотренном п.22.6 Контракта, поставщикам строительных материалов и оборудования, включенных в перечень строительных материалов и оборудования, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, допускается при условии приобретения таких строительных материалов и оборудования на организованных торгах, проводимых организаторами торговли, или посредством осуществления закупки в электронной форме на электронной площадке (из числа организаторов торговли, электронных площадок, информация о которых размещена в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 57.2 (далее – ГрК РФ).
22.8. В 2026 году при казначейском сопровождении целевых средств, предоставляемых на основании контрактов (договоров), заключаемых в целях выполнения работ, оказания услуг в рамках исполнения Контракта, перечисление средств по таким контрактам (договорам) осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 11.12.2024                         № 1752, с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые подрядчикам (исполнителям) по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях, при представлении заказчиками по таким контрактам (договорам) в территориальный орган Федерального казначейства документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, а также реестра документов, подтверждающих затраты, произведенные подрядчиком (исполнителем) в целях выполнения работ, оказания услуг, по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

23. Приложения к контракту
[bookmark: _Hlk32478281]23.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
23.2. Перечень приложений к Контракту:
Приложение № 1 - Смета контракта;
Приложение № 2 - График II этапа заключительной части строительно-монтажных работ;
Приложение № 2.1 – Детализированный график II этапа заключительной части строительно-монтажных работ (форма);
Приложение № 3 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);
Приложение № 4 - Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, и объем таких работ (форма);
Приложение № 5 – Недельный график II этапа заключительной части строительно-монтажных работ (форма);
Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (форма);
Приложение № 7 – Перечень документов, передаваемых Подрядчику.
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	 	Приложение № 1 
к Государственному контракту 
№___________________от___________________

Смета контракта
на выполнение II этапа заключительной части строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Мирновка на 150 мест по ул. Интернациональная Джанкойского района»

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.
	Страна происхождения оборудования

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	Генеральный директор


_______________________/А.Н. Карасёв/
мп
	

_______________________/___________
м.п
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Приложение №2
к Государственному контракту 
№___________________от__________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]ГРАФИК 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ II ЭТАПА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Мирновка на 150 мест по ул. Интернациональная Джанкойского района»

	Порядковый номер этапа выполнения контракта 
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика 
(при наличии)
	Сроки передачи рабочей документации

	
	
	начало
	конец
	единица измерения
	количество (объем работ)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Строительно-монтажные работы
	с июня 2026
	по апрель 2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	 

	1
	Общестроительные работы, в т.ч.:
	с июня 2026
	по декабрь 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	1.1
	Монолитный ж/б каркас 
	с июня 2026
	по июль 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	1.2
	Лестницы
	с июля 2026
	по сентябрь 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	1.3
	Наружные стены
	с июня 2026
	по август 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	1.4
	Внутренние перегородки
	с июня 2026
	по август 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	1.5
	Устройство стен парапета, вентканалов (кровля)
	с июля 2026
	по август 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	1.6
	Крыльца, вход в подвал, приямки
	с июля 2026
	по сентябрь 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	1.7
	Ограждение (в том числе эвакуационных лестниц, пандуса)
	с ноября 2026
	по декабрь 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	2
	Полы
	с августа 2026
	по октябрь 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	3
	Оконные и дверные блоки
	с августа 2026
	по октябрь 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	4
	Кровля
	с июля 2026
	по август 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	5
	Отделочные работы, в т.ч.
	с августа 2026
	по ноябрь 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	5.1
	Отделка черновая
	с августа 2026
	по октябрь 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	5.2
	Отделка чистовая
	с сентября 2026
	по ноябрь 2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	6
	Внутренние сети водоотведения
	с июля 2026
	по декабрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	7
	Внутренние сети водоснабжения
	с июля 2026
	по декабрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	8
	Системы инженерно-технической безопасности (охранной сигнализации и СКУД)
	с ноября 2026
	по декабрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	9
	Вентиляция и дымоудаление
	с сентября 2026
	по январь
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	10
	Внутренние сети электроснабжения
	с июля 2026
	по январь
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	11
	Внутренние сети отопления
	с августа 2026
	по январь
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	12
	Технологическое оборудование
	с декабря 2026
	по март
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	13
	Лифтовое оборудование
	с сентября 2026
	по декабрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	14
	Наружная отделка, в т.ч.:
	с августа 2026
	по январь
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	14.1
	Фасад
	с августа 2026
	по декабрь
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	14.2
	Отделка входной группы
	с сентября 2026
	по декабрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	15
	ИТП и гелиосистема
	с октября 2026
	по февраль
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	16
	Дератизационная система
	с ноября 2026
	по январь
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	17
	Пожарная сигнализация и оповещение людей при пожаре
	с декабря 2026
	по февраль
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	18
	Внутренние сети связи
	с декабря 2026
	по февраль
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	19
	Котельная
	с октября 2026
	по январь
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	20
	Наружные сети электроснабжения
	с июля 2026
	по сентябрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	21
	Внутриплощадочные сети связи
	с июля 2026
	по сентябрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	22
	Наружные сети газоснабжения
	с августа 2026
	по ноябрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	23
	Наружные сети водоотведения
	с июля 2026
	по октябрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	24
	Наружные сети водоснабжения
	с июля 2026
	по октябрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	25
	Резервуар противопожарного запаса воды
	с июля 2026
	по октябрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	26
	Насосная станция пожаротушения
	с июля 2026
	по октябрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	27
	Локальные очистные сооружения
	с июля 2026
	по октябрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	28
	Наружные тепловые сети
	с августа 2026
	по ноябрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	29
	Планировка территории
	с ноября 2026
	по март
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	30
	Малые архитектурные формы
	с января 2027
	по апрель
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	31
	Ограждение участка
	с сентября 2026
	по декабрь
2026
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	32
	Теневые навесы
	с февраля 2027
	по апрель
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	33
	ПНР системы электроснабжения
	с января 2027
	по апрель
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	34
	ПНР насосной станции пожаротушения
	с января 2027
	по февраль
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	35
	ПНР лифтового оборудования
	с января 2027
	по февраль
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	36
	ПНР систем вентиляции
	с января 2027
	по февраль
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	37
	ПНР систем теплоснабжения
	с января 2027
	по февраль
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	38
	ПНР котельного оборудования
	с января 2027
	по февраль
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания контракта

	III
	Получение ЗОС
	с апреля 2027
	по июнь
2027
	комплекс
	1,00
	не требуется
	 





	
	1. Подписание сторонами акта о передаче строительной площадки осуществляется в сроки согласно пп.5.2.1 п. 5.2 Контракта.

	
	2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) согласно пп.5.2.1 п.5.2 Контракта;
3. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией, осуществляется по окончанию соответствующих этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в соответствии с графиком II этапа заключительной части строительно-монтажных работ;

	
	4. Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства осуществляется в сроки согласно пп.5.4.50 п. 5.4 Контракта

	[bookmark: _Hlk185608970]
Государственный заказчик:
	
 Подрядчик:

	Генеральный директор

_______________________/А.Н. Карасёв/
мп
	___________

_______________________/_______________
м.п
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[bookmark: _Hlk230353090]выполнения II этапа заключительной части строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Мирновка на 150 мест по ул. Интернациональная Джанкойского района»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п 
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Ед. изм.
	Кол.
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	 
202__ год
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	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	
	


	__________________/_______________ /
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.



	КОНЕЦ ФОРМЫ

	




	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	Генеральный директор


_______________________/А.Н. Карасёв/
мп
	____________


_______________________/______________
м.п

	
	

	
	



Приложение №3
к Государственному контракту 
№___________________от___________________
[bookmark: _Hlk142129046]    ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в 
с. Мирновка на 150 мест по ул. Интернациональная Джанкойского района»

	г.______, Республика Крым
	
	"___"__________20___ г.


Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Приказа № ____ от «___» ____________ 20 г. и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнении Государственного контракта № _____________ от «___» ________ 20____г. (далее – Государственный контракт) и руководствуясь ст. 747 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 1, 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Государственный заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку на земельном участке, находящемся на территории РФ, Республика Крым, р-н Джанкойский, с. Мирновка, ул. Интернациональная, 39-б, кадастровые номера земельных участков: 90:03:140101:2572; 90:03:140101:2670; 90:03:140101:2691
1. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для строительства объекта в соответствии с Государственным контрактом. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Государственного контракта.
1. Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, предусмотренных Государственным контрактом.
1. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.
1. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:
От Государственного заказчика 			    От Подрядчика  				
КОНЕЦ ФОРМЫ
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	Генеральный директор

_______________________/А.Н. Карасёв/
мп
	____________

_______________________/_______________
м.п



Приложение №4
к Государственному контракту 
 №___________________от___________________

ФОРМА

Перечень
видов работ, которые подрядчик обязан
выполнить самостоятельно без привлечения других
лиц к исполнению своих обязательств по контракту,
и объем таких работ
"____"_______________20__ года ___________

1. Подрядчик по Государственному Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы:
 - ____________________________________________________________________________
(указывается вид и объем работ по строительству Объекта,
 - ____________________________________________________________________________
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц
 - ____________________________________________________________________________
к исполнению своих обязательств по Контракту, - выбирается из видов работ, предусмотренных
 - ____________________________________________________________________________
утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта,
 - ____________________________________________________________________________
указанными в извещении о проведении закупки)
2.Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц составляет:
________________(_____________________________________________________) рублей;
(цифрами) (прописью, но не менее пятидесяти процентов от цены Контракта)

Государственный заказчик                                         		Подрядчик
 ──────────────────────────   ──────────────────────────
 ИНН___________________       		ИНН___________________
 КПП___________________       		КПП___________________
 ──────────────────────────   ──────────────────────────
 (должность представителя)    		(должность представителя)
 ──────────────────────────   ──────────────────────────
 (подпись, фамилия и          		(подпись, фамилия и
 инициалы представителя)       		инициалы представителя)
 "___"___________20__года     		"___"___________20__года

КОНЕЦ ФОРМЫ
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	Генеральный директор

_______________________/А.Н. Карасёв/
мп
	___________

_______________________/____________
м.п

	
	

	
	




Приложение №5
к Государственному контракту 
№___________________от___________________
ФОРМА 
 
Недельный график
выполнения II этапа заключительной части строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Мирновка на 150 мест по ул. Интернациональная Джанкойского района»

	Порядковый № этапа
	Наименование этапа выполнения Контракта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Выполнено с начала строительства
	Задание на месяц
	Выполнено с начала месяца
	год, месяц
	год, месяц

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	восполнение
	всего
	план
	факт
	недели месяца
	кн.1
	кн.2
	кн.3
	кн.4
	кн.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Объект (подобъект):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Этап работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего на объекте людских ресурсов
	 
	чел., в том числе:

	сварщики
	 
	 

	монтажники
	 
	 

	бетонщики
	 
	 

	…
	 
	 

	прочие
	 
	 



	Всего на объекте техники
	 
	ед., в том числе:

	бульдозеры
	 
	 

	экскаваторы
	 
	 

	сварочные агрегаты
	 
	 

	…
	 
	 

	прочие
	 
	 

	
Государственный заказчик:
	
Подрядчик:

	
	


	__________________/__________/
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.



КОНЕЦ ФОРМЫ


	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	Генеральный директор

_______________________/А.Н. Карасёв/
мп
	__________

_______________________/________
м.п

	
	

	
	





Приложение №6
к Государственному контракту 
№___________________от___________________


СП 68.13330.2017
Приложение Г 
(обязательное)
   
ФОРМА 
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от "
	
	"
	
	20
	
	г.
	город
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	наименование и место расположения объекта

	

	Представитель застройщика/технического заказчика
	

	
	

	
	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	

	с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство
	

	
	

	
	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	

	с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

	

	1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке

	

	наименование объекта

	

	расположенный по адресу
	

	
	

	

	

	2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
	

	
	

	
	

	

	наименование органа, выдавшего разрешение

	

	3 В строительстве принимали участие
	

	
	

	

	наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске

	

	к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

	

	объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них,

	

	при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту

	4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

	

	наименование организации и ее реквизиты,

	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,

	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

	

	выполнившим
	

	
	

	
	

	наименование частей или разделов документации

	

	и организациями
	

	
	

	
	

	наименование организаций, их реквизиты,

	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,

	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

	

	и выполненные части и разделы документации

	

	при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту

	5 Исходные данные для проектирования выданы
	

	
	

	
	

	наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций

	

	

	6 Проектная документация утверждена
	

	
	

	
	

	наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию

	

	на объект, этап строительства

	

	N
	
	
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	

	Заключение
	

	
	наименование органа экспертизы проектной документации

	

	7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	

	начало
	
	

	
	месяц, год
	

	
	
	

	окончание
	
	

	
	месяц, год
	

	

	
8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

	
	

	Наименование показателя
	Фактически

	Число мест, шт.
	

	Число помещений, шт.
	

	Вместимость, чел.
	

	Число этажей, шт.
	

	в том числе подземных, шт.
	

	Сети и системы инженерно-технического обеспечения
	

	Лифты, шт.
	

	Эскалаторы, шт.
	

	Инвалидные подъемники, шт.
	

	Материалы фундаментов
	

	Материалы стен
	

	Материалы перекрытий
	

	Материалы кровли
	

	Дополнительные характеристики объекта капитального строительства
	

	

	
9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

	
10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта.

	
11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

	
12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

	
	
	

	Вид работы, единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

	

	сведения о выполнении

	

	14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

	

	Всего
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	
15 Стоимость принимаемых основных фондов
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	

	
Решение застройщика (технического заказчика)

	

	

	Предъявленный к приемке
	

	
	(наименование объекта, его местонахождение)

	

	выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

	

	

	Объект сдал
	
	Объект принял

	
	
	

	(лицо, осуществляющее строительство)
	
	(застройщик (технический заказчик)

	
	
	

	М.П.
	
	М.П.



_______________
* Прилагаются к настоящему документу.

КОНЕЦ ФОРМЫ

	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	Генеральный директор

______________________/А.Н. Карасёв/
мп
	______________

_______________________/_______________
м.п

	
	

	
	































Приложение №7
к Государственному контракту 
№___________________от___________________



Перечень документов, передаваемых Подрядчику

	№
п/п
	Наименование документа


	1
	Копия разрешения на строительство Объекта (при необходимости) - в 1 экз.;

	2
	Копия решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) - в 1 экз.;

	3
	Копия Регламента о передаче исполнительной документации в электронном виде в
ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденным приказом ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 01.02.2024 № 19 - в 1 экз.;

	4
	Копия документа Государственного заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за строительный контроль - в 1 экз.






	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	Генеральный директор

_______________________/А.Н. Карасёв/
мп
	____________

_______________________/_____________
м.п
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